



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области от 25.07.2017 № 47-рг «Об утверждении плана-графика («дорожной карты») по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены»

1. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области от 25.07.2017 № 47-рг «Об утверждении плана-графика («дорожной карты») по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на и.о. заместителя Губернатора Кемеровской области (по строительству) А.Н. Шнитко.»

1.2. План-график («дорожную карту») по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, утвержденный распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на и.о. заместителя Губернатора Кемеровской области (по строительству) А.Н. Шнитко.

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

И.о. Губернатора
Кемеровской области

В.Н. Чернов

г. Кемерово
28 сентября 2017 г.
№ 64-рг



Приложение
к распоряжению Губернатора
Кемеровской области
от 28 сентября 2017 г. № 64-рг

**План-график («Дорожная карта»)
по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены**

Наименование, адрес проблемного объекта	Колличество граждан, включенных в реестр	Наименование застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан	Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр				меры организационного характера		меры финансовых характера		
			наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Жилый дом по адресу: г. Кемерово, Заводский район, мкр. № 60, пр. Молодежный, д. 5/1	9	ООО «Тибет СВ»	Не tributуются	-	-	1. Устранение замечаний по результатам проверки законного строительства объекта. 2. Проведение проверки	01.10.2017	Ввод жилого дома в эксплуатацию	Не tributуются	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						<p>законченного строительства объекта и получение заключенных инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требований энергетической эффективности</p>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Жилой дом, расположенный севернее восточнее пересечения ул. Гагарина и ул. Новосибирской Центрального района г. Кемерово	44	ООО «Тибет СВ»	Реализация положений Закона Кемеровской области от 02.04.2012 № 20-ОЗ «Об отдельных мерах по защите прав и законных	31.12.2018	Обеспечение строительства объекта капитального строительства наружными инженерными сетями	и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. 3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	15.10.2017	Ввод жилого дома в эксплуатацию	1. Реализация не проданных жилых и нежилых помещений, входящих в состав жилого дома. 2. Оптимизация	31.12.2018	Покрытие дефицита средств, необходимых для завершения строительства объекта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			интересов Граждан – участни- ков доле- вого стро- ительст- ва» в час- ти содей- ствия по вопросам подкльо- чения (присое- динения) жилого дома к сетям инженер- но-техни- ческого обеспече- ния			прав на квар- тиры, по ко- торым учас- тниками до- левого стро- ительства (юридически- ми лицами) не выполне- ны обяза- тельства по оплате, в по- льзу подра- дных орга- низаций в за- чет выполне- емых работ. 3. Заверше- ние строите- льно-монтаж- ных работ. 4. Выполне- ние исполни- тельных съе- мок, техни- ческих пла- нов, лабора- торных	01.11.2018 15.11.2018		проектно- сметной докумен- тации. 3. Прив- лечение инвесто- ров для заверше- ния стро- итель- ных работ		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						<p>испытаний, полученные разрешения-ательной документации.</p> <p>5. Проведение проверки законченного строительством объекта и получение заключения инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов</p>	20.12.2018					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						и проектной документации, в том числе требования энергетической эффективности и требования к оборудованию объекта капитального строения приборами учета используемых энергетических ресурсов.	6. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2018				