ПАСПОРТ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОБЛЕМНОГО ОБЪЕКТА
«Реконструкция объекта, незавершенного строительством, под многоквартирный жилой дом со встроенным гаражом и объектами обслуживания населения» по адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 29б (корпус 2) – 1-й этап строительства (ЖК «Старт»)

Застройщик: Фонд Кемеровской области - Кузбасса по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков 
Руководитель: директор Маркова Дарья Васильевна 
Первоначальный застройщик - ООО «ЕСК «Феникс-Строй», признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство (дело 
№ А27-19715/2019), конкурсный управляющий Тимофеева Елена Богдановна, конкурсное производство продлено до 18.05.2021.
Разрешение на строительство: № 42-305-11-2015 от 28.05.2015, выдано Администрацией города Кемерово 

Срок действия разрешения: 31.12.2021
Земельный участок (ЗУ): право собственности, зарегистрировано  42:24:0101069:565/40/070/2020-246 от 07.12.2020

Кадастровый номер ЗУ: 42:24:0101069:565
Площадь ЗУ: 3349,13 кв.м
Первоначальный срок строительства: май 2015 года - ноябрь 2017 года
Кол-во этажей жилого дома: 4, в т.ч. 1 подземный
Площадь застройки жилого дома: 377,21 кв.м
Строительный объем здания: 4946,56 куб.м
Площадь жилого дома: 876,52 кв.м

Кол-во квартир: 6 шт, площадь квартир: 457,6 кв.м
Площадь нежилых помещений: 225,35 кв.м
Положительное заключение негосударственной экспертизы: № 2-1-1-0012-15 от 26.03.2015, выдано ООО «Сибирская негосударственная экспертиза»

Планируемая стоимость строительства: 400 млн. рублей (на оба корпуса)
Первый ДДУ зарегистрирован: 20.04.2017
Первоначальный срок передачи квартир по ДДУ: декабрь 2017
Срок передачи согласно допсоглашению: август 2018 года, и март 2019 года 

Количество ДДУ на квартиры: 4 ДДУ, 
в т.ч. 2 ДДУ на 2 квартиры с 2 гражданами

2 ДДУ на 2 квартиры с 1 юридическое лицом
Кол-во ДДУ на нежилые помещения: 1 ДДУ на 4 помещения с 1 гражданином 
Работы на объекте приостановлены: с ноября 2018 года.
Строительная готовность жилого дома: 55%

Включен в план-график («дорожную карту») по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23¹ Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», утвержденный распоряжением Губернатора Кемеровской области от 23.12.2020 № 198-рг. План-график актуализирован 24.03.2021 № 39-рг.

Уголовное дело: ГУ МВД России по Кемеровской области 26.12.2018 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Планируемый способ восстановления прав граждан: 25.06.2020 Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства принял решение о восстановлении прав 257 граждан – участников долевого строительства, путём софинансирования мероприятий по завершению строительства из средств регионального (63,962 млн. руб.) и федерального (312,285 млн. руб.) бюджетов. Достраивать жилой дом предстоит Фонду Кемеровской области - Кузбасса по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков (далее - региональный Фонд).

07.09.2020 Арбитражный суд Кемеровской области вынес определение об удовлетворении заявления регионального Фонда о намерении стать приобретателем прав и исполнить обязательства в деле о несостоятельности (банкротстве) ООО «ЕСК «Феникс-Строй». 

07.12.2020 осуществлена регистрация перехода прав и обязанностей застройщика к региональному фонду. 
Возобновлена охрана объекта строительства, внесены изменения в разрешение на строительство, срок действия продлен до 31.12.2021. 
Ведется работа по подготовке документации для проведения обследования, проектирования и экспертизы проектно-сметной документации. 

Срок восстановления прав граждан: 2 квартал 2022 года.
