


Утверждаю:

Заместитель Губернатора

Кемеровской области

Е.С. Бухман



### Дорожная карта

по завершению строительства многоквартирного жилого дома, расположенного северо-восточнее пересечения ул. Гагарина и ул. Новосибирская Центрального района города Кемерово

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные	Срок
1.	Оптимизация сметной документации	А.Г. Пазин, Д.В. Анисимов – контр.	Май-июнь 2017
2.	Заключение договоров с подрядными организациями на выполнение строительно-монтажных работ и договора строительного контроля	А.Г. Пазин, подрядные организации, Д.В. Анисимов – контр.	Май- сентябрь 2017
3.	Заключение договоров уступки прав на квартиры, по которым участниками долевого строительства (юридическими лицами) не выполнены обязательства по оплате, в пользу подрядных организаций в зачет выполняемых работ	А.Г. Пазин, подрядные организации, Д.В. Анисимов – контр.	Май- сентябрь 2017
4.	Завершение строительно-монтажных работ	А.Г. Пазин, подрядные организации, Д.В. Анисимов – контр.	Май-август 2018
5.	Выполнение исполнительных съемок, технических планов, лабораторных испытаний, получение справок о выполнении технических условий, акта готовности Ростехнадзора, требований ст. 55 Градостроительного Кодекса РФ	А.Г. Пазин, Д.В. Анисимов – контр.	Август- сентябрь 2018
6.	Проведение проверки законченного строительством объекта и получение положительного заключения инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области	Е.М. Дудаков	Сентябрь 2018
7.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Д.В. Анисимов	Сентябрь 2018
8.	Направление в Кадастровую палату документов для постановки жилого дома и квартир на кадастровый учет	А.Г. Пазин	Октябрь 2018
9.	Передача квартир участникам долевого строительства	А.Г. Пазин	Октябрь – ноябрь 2018

Согласовано:

И.о. начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области

Заместитель Главы города Кемерово,  
начальник управления городского развития

Заместитель директора ООО «Тибет СВ»



Е.М. Дудаков

Д.В. Анисимов

Е.А. Сидоров